
2021نوفمبر 
مكةىمتابعة أعمال إنشاء مشروع رُب



:-ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله تعالى خلال الشهر

2021نوفمبر

 تركيب الواجهات الزجاجية بالمشروعأعمال

 لجميع الغرف بالادوار السكنيةأعمال تركيب الأسقف الجبسية الانتهاء من

الانتهاء من أعمال تركيب سيراميك حوائط الحمامات لجميع الغرف السكنية

الانتهاء من أعمال تركيب سيراميك أرضيات الحمامات لجميع الغرف السكنية

 لدور الأرضىباالرخام والديكوراتتم البدء بأعمال

 المتكررالأبواب الخشبية حتى الدور الثالث عشروتجاليد تركيب حلوق تم الانتهاء من أعمال

تم الانتهاء من دهانات الواجهة ناحية برج التلال

 من أعمال الدهانات للواجهة الشمالية بالمشروع% 50تم الانتهاء من

 أدوار المواقف تأسيس الدهاناتتم البدء  بأعمال



واجهة المشروع
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أعمال دهانات الواجهة الشمالية ناحية الرامب
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الواجهة الخلفية للمشروع
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تأسيس الدهانات بأدوار المواقف
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أعمال حلوق الأبواب الخشبية والتجاليد
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