

متابعة أعمال إنشاء مشروع ربي مكة

يوليو ٢٠٢٠



١- ملخص الأعمال التي تمت بحمد الله حتى تاريخه:-

١. تم الإنتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف دور التسوية الجزء الأمامى
٢. تم الإنتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة لأعمدة دور الميزانين الجزء الأمامى
٣. تم الإنتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف دور التسوية الجزء الخلفى
٤. تم الإنتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة لأعمدة دور الميزانين الجزء الخلفى
٥. تم الإنتهاء من أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف دور الميزانين الجزء الخلفى

٢- أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف دور التسوية (الجزء الأمامي)



٣- أعمال صب الخرسانة المسلحة لسقف دور الميزانين (الجزء الخلفي)





شكراً